Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego PLZ/120/2019

Harmonogram realizacji dostaw 11 osłon do JBR-15

Lp.	Etapy realizacji	Termin dostawy	2019									2020												2021					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 1 (D1)	15.10.2019 r.							D1																				
2.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 2 (D2)	31.10.2019 r.							D2																				
3.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 3 (D3)	30.11.2019 r.								D3																			
4.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 4 (D4)	31.12.2019 r.									D4																		
5.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 5 (D5)	15.03.2020 r.												D5															
6.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 6 (D6)	15.05.2020 r.														D6													
7.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 7 (D7)	15.07.2020 r.																D7											
8.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 8 (D8)	15.09.2020 r.																		D8									
9.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 9 (D9)	15.11.2020 r.																				D9							
10.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 10 (D10)	15.01.2021 r.																						D10					
11.	Dostawa BR.15.0039 egz. nr 11 (D11)	15.03.2021 r.																								D11			