- Uwagi -

Inwestycja: Termomodernizacja hali produkcyjnej obiekty 1.1.1,, 1.1.2.i 1.1.3.

b Inwestor: OBRUM Sp. z 0. 0. Gliwice
A @eAuM) X PGZ pocriant:  PROGRESSUS Katowice
FORMULARZ ZIP/9/ 2022 z dnia 19.10.2022
ZAPYTANIE O INFORMACIE PROJEKTOWA
'SPORZADZAJACY ZIP: " BRANZA / ZAKRES ROBOT [ OKRESLENIE (Projekt, nr rysunku, lokalizacja, itp)

(imie, nazwisko, firma)

Kamil Piwowarczyk r Bramy w $cianach zewnetrznych

EKOMAXBUD Sp. 7 0.0

ZAPYTANIE:

Prosba o informacje.

Zaprojektowano:

Projekt budowlany — cze$c opisowa strona nr. 22

- Brama roletowa BR—100 producenta Wisniowski (Ubrama - 1,5 W/m2K).

Powyzsza brama zgodnie z informacjg producenta posiada U = 3,7 W/m2K, czy w takim razie mozna jg zabudowac w hali ( Inwestor

zadal pytanie czy nie bedzie to miato wplywu na dofinansowanie z Wfosigw) ?

EKOMAXBUD Sp. z 0. 0.

Zastosowanie Innego typu bramy wigze sie z przerobka instalacji wewnetrznych hali. ul. Krasickiego 3

Proponujemy pozostawienie zaprojektowanej bramy rolowanej,

zalaczniki: NIE / fFAK]szt. _ *)

42-693 Krupski Mtyn
NIP 8452567205

Prezes Zgfzadu

_{;3/a$2,? Ka, owarczyk

(data i podpis spdrzadzajgeeao ZIP)

data wplyniecia zapytania do INSPEKTORA

ODPOWIEDZ PROJEKTANTA:

| data wptyniecia zapytania do _PEOJ7((TAIW A

Laproponowana z_miano z uwagi na rozwiqzania konstrukcyjne jest nieistotna. Pozostaje kwestia wymagan Rozporzgdzenia, kicre podaje
wymaganq termoizolacyjno$¢ drzwi wynoszgceq 1,5 W/m2K. Zaproponowane rozwiazanie bedzie zatem niezgodnez wymaganiami

Rozporzgdzenia. Ostatecznqg decyzje pozostawiam inwestorowi.

Szacunkowy koszt wprowadzonego rozwigzania

zatgczniki: @ / @E] szt )

dr in. Ratal Domaogala ’
Uptawnienio budowlane do projaklowanta
| Kiprowania robetarmi budowlanyri
w specjainescl kansliukeyjno-nudowlone
ez ograniczen,
10/20/2022 N i R/ 5836 Ko |5
— #~ —

data i podpis Pm;ehié'nta udz:éialaceqo odpowiedzi)
p

data wplyniecia odpowiedzi | Zatwierdzenie INWESTORA do
do INSPEKTORA | realizacji (data i podpis)

Zatwierdzenie INSPEKTORA do | data wplyniecia adpowiedzi do

realizacji (data i podpis) | WYKONAWCY

"} niepotrzebne skreslic

Zatacznik nr 01 do PZJ zmiana 0 2022-05-12



